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Das Bundesverwaltungsgericht (BVwG) startete Anfang November 2024 ein
gerichtsinternes Projekt (,,READY 4 GEAS”), das der bestmoglichen Vorbereitung
des Gerichts im Hinblick auf die Neuerungen durch die GEAS-Reform dienen soll.
Neben einer Steuerungsgruppe, die das Projekt steuert und strategische
Entscheidungen trifft, wurde ein Projektteam eingerichtet, das die inhaltliche
Ausarbeitung der Arbeitspakete Ubernimmt. Am Projekt wirken sowohl
Richter:innen als auch nichtrichterliche Bedienstete mit, um einen umfassenden
und diversen fachlichen Input aus unterschiedlichen Perspektiven zu
gewahrleisten.

Allgemeine Informationen

Vorgesehen sind fiinf Arbeitspakete, die eine — sowohl rechtliche als auch
ressourcenbezogene — Analyse der Sekundarrechtsakte des Asyl- und
Migrationspakts, die Beobachtung der nationalen Legistik und deren Umsetzung
durch die Verwaltungsbehorde sowie die Erfassung der Veranstaltungs- und
Publikationstatigkeiten der im Asylbereich tatigen Akteure umfassen und mit
laufenden Abschadtzungen von bendétigten wirtschaftlichen und personellen
Ressourcen am BVwG verbunden sind. Auf den folgenden Seiten finden Sie
weitere Informationen zum Projekt.

Kontakt

Fir Rickfragen zum Projekt kontaktieren Sie uns unter
steuerungsgruppe.r4dg@bvwg.gv.at.
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Projektziele

* Erstellung von Dokumenten mit den fiir das BVwG aus den 10 Rechtsakten des EU-
Asyl- und Migrationspaktes resultierenden relevanten Neuerungen und Anderungen,
um einen friihzeitigen Wissenstransfer fiir die Richter:innen und Mitarbeiter:innen
des BVWG zu gewahrleisten

e Abschatzung des Schulungs-, Budget- und Personalbedarfs

¢ Analyse und Koordination samtlicher relevanter Entwicklungen im Kontext der GEAS-
Reform,einschlieRlich Legislativvorhaben, Publikationen und SchulungsmaRnahmen
auf nationaler wie europaischer Ebene

Zeitplan

Phase 4

Phase 1 Phase 2 Phase 3

Initialisierung Projektstart Ausfiihrung Projektabschluss
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1. Initialisierung 2. Projektstart 3. Ausfuhrung 4. Projektabschluss

Einladung aller Prasentation der

== Rollenbesetzung Teilnehmenden Arbeitspakete 1-5 eliese

Erstellung der Festlegung der Projektteam-
Projektunterlagen Aufgaben Meetings

Prasentation der :
Steuer-Meetings

Projektunterlagen

All-In-Meetings




